

Informatie werken Sint-Laureins

De dorpskernvernieuwing in Sint-Laureins verloopt in verschillende fases:

HOOFDWERKEN (De aannemer Aclagro):

Schrijf je [hier](#)¹ in voor de nieuwsbrief van Aquafin en ontvang alle nodige informatie over de rioleringswerken in Sint-Laureins (Dorpsvernieuwing).

Fases	Status
Fase 1: Leemweg tussen Rommelsweg en ingang Godshuis	afgerond
Fase 2: Leemweg tussen Godshuis	afgerond
Fase 3: Dorpsstraat tussen Leemweg en Vlamingstraat	afgerond
Fase 4: Dorpsstraat tussen Vlamingstraat en Nieuwbedelf	afgerond
Fase 5: Dorpsstraat tussen Leemweg en gemeenteplein	afgerond
Fase 6: Dorpsstraat tussen gemeenteplein tot aan schoolpoort Vrije Basisschool De Schakel (nr. 59)	afgerond
Fase 7: Dorpsstraat tussen schoolpoort Vrije Basisschool De Schakel (nr. 59) en Smissestraat	afgerond
Fase 8: Leemweg vanaf Vaakweg tot Rommelsweg	afgerond
Fase 9: Leemweg tussen Vaakweg en Eerstestraat	afgerond
Fase 10: Leemweg kruispunt Eerstestraat en Celiekerkweg	afgerond

Het einde van de dorpskernvernieuwing is in zicht!

Tracé Dorpsstraat

Is sinds vrijdag 4 december terug toegankelijk.

Tracé Leemweg

Is sinds vrijdag 18 december terug toegankelijk.

De Lijn

Vanaf maandag 21 december rijdt de Lijn terug via de Leemweg en worden de haltes Vaakweg en Celiekerkweg opnieuw bediend.

De aannemer werkt in de komende weken nog verder aan de parking van het Huis van de Vrije Tijd en blijft nog in de gemeente aanwezig om enkele zaken af te werken.

Onderdeel "Afbeeldingsdata"

Mime-type: image/png, omvang: 442925 bytes

1. <https://www.aquafin.be/nl-be/particulieren/waar-werken-we#project-map>

Onderdeel "Voorbeeld afbeelding"

Mime-type: image/jpeg, omvang: 15742 bytes

Onderdeel "Verkleinde afbeelding"

Mime-type: image/jpeg, omvang: 5049 bytes

Velden

Naam	Waarde
Van datum	25/02/20
Tot datum	18/01/21
Prioritair	false
Hoogte	930
Breedte	1090